



Утверждаю
Директор МБУК «ВМВЦ»
Г.В. Трухина
2017 г.

План мероприятий по повышению качества работы организации на 2017 год с учетом предложений Общественного Совета при Министерстве культуры, туризма и архивного дела РК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1	Подготовить план мероприятий	январь	Трухина Г.В.
2	Создать на сайте раздел «Независимая оценка»	январь	Никитина А.А.
3	Внести в раздел «Нормативные документы»: Устав, дополнение к Уставу, свидетельство гос. регистрации.	январь	Трухина Г.В., Никитина А.А.
4	Создать ссылку в разделе «Независимая оценка» на документы и материалы по независимой оценке качества работы в 2016 году на сайте Министерства культуры, туризма и архивного дела РК.	январь	Трухина Г.В., Никитина А.А.
5	Создать разделы «Планы и отчеты» на сайте МБУК «ВМВЦ», внести документы.	февраль	Трухина Г.В., Никитина А.А.
6	Разместить в разделе «Услуги» ссылку на сайт воркутакультурная.рф (Сайт Управления культуры) об электронной продаже билетов в Городской выставочный зал.	февраль	Никитина А.А.
7	Внести в подраздел «Клуб друзей музея Persona Grata» в разделе «Документы музея» список членов клуба, и обновлять по необходимости.	в течение года	Мичак Т.М., Никитина А.А.
8	Переименовать раздел «Публикации» в «Научная деятельность». В разделе создать подраздел «Конференции». Разместить материалы о первой, второй и последующих конференциях.	март	Колпаков Ф.Н. Никитина А.А.
9.	Разместить в разделе «Акции и проекты» информацию о полученных гранта ПАО «Северсталь» и гранта Главы Республики Коми. Вносить информацию о ходе реализации и презентации проектов.	февраль- сентябрь	Трухина Г.В., Колпаков Ф.Н., Никитина А.А.
10.	Провести работу по установке на сайте версии для слабовидящих (при наличии средств)	сентябрь- декабрь	Трухина Г.В., Никитина А.А.
11.	Продолжать использовать бахилы для посетителей в неблагоприятные погодные условия	весна, осень	Мичак Т.М.
12.	Работа по поиску возможностей адаптации сайта учреждения к использованию на мобильных устройствах (при наличии средств)	сентябрь- декабрь	Трухина Г.В., Никитина А.А.
13.	Работа по поиску возможностей установки терминалов для оплаты услуг пластиковыми картами (при наличии средств)	сентябрь- декабрь	Трухина Г.В., Никитина А.А.